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Introduktion - Handlingsplan 2023  

Handlingsplanen baseras på Strategisk inriktning för fastighetsgränsernas 

lägesnoggrannhet som tagits fram inom Lantmäteriet. Handlingsplan 2023 

innehåller prioriterade aktiviteter och deras status. 

 

Fastighetsgränser 

FASTIGHETSGRÄNSERNAS BETYDELSE 

Fastighetsgränsen1 har stor betydelse i samhället och för markens 

användning. Fastighetsgräns kan även utgöra trakt-, kommun-, läns- och 

riksgräns. Fastighetsgränserna tas fram genom att gränspunkter 

sammankopplas. Den yta som bildas utgör ett ”fastighetsområde”. 

 

Information om fastighetsgräns inklusive dess lägesnoggrannhet ska kunna 

stödja digital transformation och ett hållbart samhälle.  

 

Betydelsen av korrekthet eller lägesnoggrannhet för gränspunkterna är stor. 

En ökad korrekthet och tillförlitlighet är en förutsättning för att möjliggöra 

användning av informationen i digitala tjänster, till exempel i digitala 

detaljplaner eller översiktsplaner.  

 

Känt kvalité är en grundförutsättning vid användning av informationen och 

för att kunna bedöma vilka åtgärder som behövs för att förbättra 

lägesnoggrannheten. 

 

Arbetet med att få känd kvalité innebär aktiviteter som exempelvis rättning 

av uppenbara fel, ajourhållning och kvalitetsutveckling. 

 

Ökad lägesnoggrannhet på fastighetsgränser ger nytta i form av att 

exempelvis: 

 

• Stödja beslutsfattande (tillförlitlig digital information) 

• Ge positiv effekt kopplat till hållbar utveckling, (bättre 

lägesnoggrannhet)  

• Ge större rättssäkerhet (färre tvister)  

• Förenkla för berörda (informationen möjlig att använda i digitala 

tjänster, snabbare hantering) 

 

 
1 Fastighetsgränsens lägesnoggrannhet styrs av gränspunkternas lägesnoggrannhet. 
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Strategisk inriktning 

STRATEGISK INRIKTNING FÖR FASTIGHETSGRÄNSER 

Den strategiska inriktningen knyter an till Lantmäteriets vision ”säkert, 

snabbt och tillgängligt om platsen och ägandet”. Hur begreppen knyts till 

fastighetsgränsernas lägesnoggrannhet illustreras i följande bild:  

 

Figur 1 Fastighetsgränsernas lägesnoggranhet - vad vi vill uppnå 

 
 

Syftet är att med den strategiska inriktningen skapa en gemensam och 

enhetlig bild för alla berörda intressenter och att visa riktningen framåt. 

 

Handlingsplan 

Handlingsplanen utgår från strategisk inriktning fastighetsgränsernas 

lägesnoggrannhet och omfattar prioriterade aktiviteter. Syftet med 

handlingsplanen är att konkretisera riktningen framåt. En uppdatering görs 

två gånger per år där dialog förs med ansvariga. 

Den strategiska inriktningen liksom handlingsplanen kopplar mot 

Lantmäteriets vision ”säkert, snabbt och tillgängligt”. För att ytterligare 

förtydliga och förenkla har aktiviteterna delats in i sex områden; märkt, 

säkrad, tillgänglighet, analys, innovation och omvärld.  
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Figur 2 Handlingsplanens 6 olika kategorier 

 
 

Figur 3 Fördelning av antalet delaktiviteter per kategori 

 
 

1 MÄRKT 

Fastighetsgränsens (gränspunkternas) lägesnoggrannhet säkras genom tydlig 

uppmärkning av den ingående informationen. Märkningen baseras på krav 

på lägesnoggrannhet, uppsatta parametrar samt specifikationer. Detta 

genererar en kravställning beskriven i en specifikation. 
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Aktivitet  Delaktivet Satus: 

ej 

påbörjad 

pågår 

vilande 

slutförd 

Ansvar Beräknat 

start och 

slutdatum 

1.1. 

Kravställning 

avseende 

gränspunktern

as 

lägesnoggrann

het och 

metadata 

utarbetas.  

1.1.1 Uppdrag 

kravställning på 

information för införande i 

FR:s kart-del 

(registerkartan).   

slutförd Geodata/ 

Fastighetsinformation 

2021–2022 

1.1.2 Ta fram förslag och 

definiera metadata som bör 

ingå för gränspunkten Vad 

är det som ska finnas med i 

attributen i DRK – 

ursprung, ej återfunnet osv. 

slutförd Geodata/ 

Fastighetsinformation 

2021–2022 

1.1.3 PM tas fram för 

beslut gällande 

kommuners och 

myndigheters leverans till 

LM  

slutförd Geodata/ 

Fastighetsinformation 

2022 

1.1.4 Utifrån PM ta fram 

underlag för kravställning 

kopplat till registrering och 

lagring av 

gränspunktsinformation. 

pågår Geodata/ 

Fastighetsinformation 

2023 

1.1.5 Uppdrag kring 

”kravdel” i nationell 

specifikation 

fastighetsinformation, 

krav och mätning av 

kravuppfyllnad 

slutförd Geodata/ 

Fastighetsinformation 

2022 

1.1.6 Specifikation för 

fastighet, allmänna delen – 

helt eller delvis 

pågår Geodata/ 

Fastighetsinformation 

2022–2023 

1.2 Mäter på 

rätt sätt för att 

undvika nya 

fel. (även 

registrering 

och 

1.2.1 Löpande 

fastighetsbildningsverksam

het   

pågår Geodata/ 

Fastighetsbildning/ 

KLM/ 

Fastighetsinformation 

och 

Fastighetsbildnings-

stöd 

Löpande 

dialog 
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ajourföring på 

rätt sätt) 

1.2.2 Uppföljning och 

hantering av kvalitet i FR, 

eftersläp, fel och aktualitet 

(mätning teamdokument)  

pågår Geodata/ 

Fastighetsbildning/ 

KLM/ 

Fastighetsinformation 

och 

Fastighetsbildnings-

stöd 

Löpande 

dialog 

1.2.3 Fokusområde 

Kvalitetsdialog 2023 med 

tema kvalitet i FR 

pågår Fastighetsbildning/ 

utsedda enheter 

2023 

1.3 Märker 

upp inmätta 

gränspunkter 

med rätt 

ursprung, ex. 

SKS för 

Skogsstyrelsen

.  

1.3.1 Görs i enlighet med 

process för DRK leverans. 

(Redovisas i ett internt 

signalsystem till 

Geovy/Geosecma) 

pågår Geodata/ 

Kvalitetsutveckling 

Fastighet 

Löpande 

1.3.2 Pilotverksamheten 

med Södra Skogsägarna  

vilande Geodata/ 

Fastighetsinformation 

2022- 

1.4 

Genomföra 

åtgärd kring 

god 

ursprungsmärk

ning vem har 

gjort 

inmätning av 

gränsmarkerin

g, i vilken akt 

skapades 

denna och 

med vilket 

nummer. 

Rätt 

markeringstyp 

verkligheten 

jämfört med 

förrättningskar

tan (hantering 

av metadata) 

1.4.1 Utredning kring vilka 

tekniska möjligheter som 

finns idag för att utöka 

metadata  

ej påbörjad Geodata/ 

Fastighetsinformation

  

 

1.4.2 Pilot. Lagligt eller ej 

lagligt bestämd fastighet 

samt kvalitetsredovisning  

pågår Geodata/ 

Fastighetsinformation

  

2022–2023 

1.4.3 Specifikation 

fastighet (koppling till 

1.1.5) 

pågår Geodata/ 

Fastighetsinformation

  

2022–2023 

Figur 4 Kategori 1 - delaktiviteter 
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2 SÄKRAD 

Figur 5 Kategori 2 - delaktiviteter 

Aktivitet  Delaktivet Satus: 

ej påbörjad 

pågår 

vilande 

slutförd 

Ansvar Beräknat 

start och 

slutdatum 

2.1. KLM 

fastställer 

kvalitetsplaner 

tillsammans 

med LM 

2.1.1 Samverkan med KLM 

kring framtagande av 

kvalitetsplan 

pågår Geodata/ 

Fastighets-

information / KLM 

Årlig 

2.1.2 Kvalitetsavtal med KLM 

tecknas för 2023–2025  

slutförd Geodata/ 

Fastighets-

information / KLM 

2022 

2.1.3 Utveckla kvalitetsplan 

vidare, ex. förse kommuner 

med en bas för löpande 

förbättringar, utredningar, 

körningar.   

ej påbörjad Geodata/ 

Fastighets-

information / KLM 

2023 

2.2 Arbete 

enligt plan i 

KUF (höjer 

kvaliteten på 

gränspunkter, 

gemensamhets

anläggningar, 

marksamfällig

heter och 

officialrättighe

ter) 

2.2.1 Aktiviteter i beslutad 

Kvalitetsplan   

pågår Geodata/ 

Fastighets-

information 

Årlig 

2.3 Tydliggöra 

hur leverans 

av information 

om gränspunkt 

ska göras från 

kommun och 

myndighet 

(ex. format) 

2.3.1 Specifikation för 

leverans enligt DRK-avtal tas 

fram 

pågår Geodata/ 

Fastighets-

information/  

KUF-Geometri 

2022–2023 

2.3.2 Leveransblankett tas 

fram 

pågår Geodata/ 

Fastighets-

information/  

KUF-Geometri 

2022–2023 

2.3.3 Utvärdering av 

specifikation och 

leveransblankett 

ej påbörjad Geodata/ 

Fastighets-

information/  

KUF-Geometri 

2022-2023 
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Aktivitet  Delaktivet Satus: 

ej påbörjad 

pågår 

vilande 

slutförd 

Ansvar Beräknat 

start och 

slutdatum 

2.4 Förbättra 

genom att 

städa bort lösa 

gränspunkter 

och 

dokumentera 

aktiviteten 

2.4.1 Genomgång av 450 000 

lösa gränspunkter och beslutat 

om överföring till PM-skikt 

pågår Geodata/ 

Fastighets-

information/  

Interna uppdrag  

2022–2023 

2.4.2 Kommunikations och 

handlingsplan för 

fastighetsbildning framtagen 

slutförd Geodata/ 

Fastighets-

information/ 

Fastighetsbildning 

2022 

2.5 

Förrättningsve

rksamhet 

2.5.1 Successiva förbättringar 

i samband med ny förrättning 

där man gör en inmätning. 

pågår Fastighetsbildning/

KLM 

Löpande 

dialog 

2.5.2 Förbättrar genom att 

vara proaktiva vid träff med 

kommuner inför t.ex. 

detaljplaneläggning 

pågår Fastighetsbildning/

KLM 

Löpande 

dialog 

2.5.3 Möjliggöra inmätning av 

ytterligare punkter vid 

förrättning för att på så sätt 

höja kvaliteten. Pilot med 

slutrapport framtagen. 

vilande Geodata/ 

Fastighets-

information/ 

Fastighetsbildning 

2022 

2.5.4 Följdaktivitet utifrån 

slutförd pilot 2022 

pågår Geodata/ 

Fastighets-

information/ 

Fastighetsbildning 

2023 

2.6 Förbättra 

genom att 

hantera 

felaktigt 

incheckade 

gränspunkter  

2.6.1 Dokumentera borttagen 

information. Utredning (21-

08-26) visar på var och hur, så 

att användbardata tas om 

hand.  

slutförd Geodata/ 

Fastighets-

information 

2021–2022 

2.7 

Klarstämpel 

och frysta 

punkter 

2.7.1 Klarstämpel. 

Fastställa hur/ när man kan slå 

fast att man uppnått rätt 

kvalitet, när en s.k. 

"klarstämpel" kan sättas? 

Dialog med KLM som arbetar 

mot detta (Trollhättan 

exempel) 

 
Geodata/ 

Fastighets-

information  
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Aktivitet  Delaktivet Satus: 

ej påbörjad 

pågår 

vilande 

slutförd 

Ansvar Beräknat 

start och 

slutdatum 

2.7.2 Frysta punkter. 

Dialog med Finland – följa – 

hur kan vi implementera i 

Sverige 

 
Geodata/ 

Fastighets-

information  

 

2.8 Se över 

möjlighet för 

kommuner att 

mäta och 

skicka in flera 

punkter i 

samband med 

t.ex., 

nybyggnadska

rta (mätlag) 

2.8.1 Göra analys över för 

varför inte all data (grä och 

hävd) levereras av kommunen 

eller hanteras av KUF 

 
Geodata/ 

Fastighets-

information 

 

2.9 

Transformerin

g av 

gränspunkter 

från "stora 

akter" 

2.9.1 Se över hantering av s.k. 

"stora akter" med många 

gränspunkter, genom att mäta 

in "stompunkter för att kunna 

lägga in flera punkter med 

hjälp av 2D-transformation.  

Exempel 

sommarstugeområden 

 
Geodata/ 

Fastighets-

information 

 

2.10 Handbok 

Mät- och kart 

(HMK) 

2.10.1 Tydliggöra HMK:s roll 

samt status, internt och externt 

 
Geodata 

 

2.10.2 Komplettering av HMK 

för enhetlighet mellan 

leveransblankett och HMK 

pågår Geodata/ 

Fastighets-

information/ 

Marknadsenheten 

2022–2023 
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3 TILLGÄNGLIGHET 

Figur 6 kategori 3 - delaktiviteter 

Aktivitet Delaktivitet Satus: 

ej påbörjad 

pågår 

vilande 

avslutad 

Ansvarig Beräknat 

slut- och 

startdatum 

3.1 

Tillgänglighet 

Internt / KLM 

3.1.1 Tillgängliggörande av 

information kring kvalitet via 

PROFS (internt/ KLM) 

Utveckling av PROFS 

funktionalitet, sökning på 

objektnivå 

pågår Geodata/ 

Fastighets-

information 

2022–2023 

3.1.2 Tillgängliggörande av 

information kring kvalitet via 

PROFS. Sammanställa 

förutsättningar för internt 

tillgänglig-görande. 

pågår Geodata/ 

Fastighets-

information/  

SFA PROFS 

2022–2023 

3.2 

Tillgänglighet 

Externt 

3.2.1 Tillgängliggörande av 

information kring kvalitet. 

Kartlägga förväntningar, 

förutsättningar och aktiviteter 

för extern tillgänglig-görande. 

 
Geodata/ 

Fastighets-

information 

 

3.2.2 Återkoppling till 

kommun när förbättringar 

gjorts genom DRK-leverans 

och Synk.   

pågår Geodata/ 

Fastighets-

information 

Löpande 

4 ANALYS 

Figur 7 Kategori 4 - delaktiviteter 

Aktivitet Delaktivitet Satus: 

Ej påbörjad 

Pågår 

Vilande 

Slutförd 

Ansvar Beräknat 

start- och 

slutdatum 

4.1 Analyser av 

arbetsmetoder 

och enhetlig 

handläggning 

4.1.1 Skapa ytterligare 

samsyn inom KUF geometri; 

kring hur vi arbetar med 

kvalitet, bygger upp 

handböcker, tar fram rutiner 

Översyn av arbetsgruppens 

rutiner för 

kvalitetsgranskning. 

pågår Geodata/  

Fastighets-

information 

2022–2023 

4.2 

Arbetsmetoder 

för Fristående 

registreringspoo

len (FRP) 

4.2.1 Metodstödsgrupp 

etablerad 

slutförd Fastighetsbildning

/ Fastighets-

bildningsstöd 

2022 
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Aktivitet Delaktivitet Satus: 

Ej påbörjad 

Pågår 

Vilande 

Slutförd 

Ansvar Beräknat 

start- och 

slutdatum 

4.3 Arbete med 

prioriterade 

områden i 

DRK-avtal 

4.3.1 Förtydligande av vad 

prio-område är för att ge 

stöd vid tecknande av DRK-

avtal.  

pågår Geodata/ 

Fastighets-

information 

2022–2023 

4.3.2 Utveckla 

arbetsmetoder för 

kvalitetsutveckling i 

prioriterade områden. 

pågår Geodata/ 

Fastighets-

information 

2022–2023 

4.4 Uppföljning 

kopplat 

till kompetenskr

av och 

utbildning 

4.4.1 Revidering av DRK 

del 1 och 3  

 
Geodata/ 

Fastighets-

information 

 

4.4.2 Översyn av kursutbud 

för mätingenjörer gällande 

fältutbildning 

pågår Geodata/ 

Fastighetsbildning 

2022–2023 

4.5 

Ansvarsfrågan 

(Juridiskt och 

Ekonomiskt) 

4.5.1 Möjlighet att ta emot 

inmätta punkter från 

ytterligare parter Södra 

Skogsägarna 

vilande Geodata/ 

Fastighets-

information 

2022- 

4.5.2 Ytterligare 

samverkansparter 

vilande Geodata/ 

Fastighets-

information 

 

5 INNOVATION 

Figur 8 Kategori 5 - delaktiviteter 

Aktivitet Delaktivitet Satus: 

Ej påbörjad 

Pågår 

Vilande 

Slutförd 

Ansvar Beräknat 

start- och 

slutdatum 

5.1 Insamling av 

gränspunkter 

med hjälp av 

drönare  

5.1.1 Leveranser av 

drönarmätt data från Pilot 

med Värmdö kommun för 

analys hos LM, t.ex. vilka 

attribut kan idag lagras i 

GDB-Alfa. 

pågår Geodata/ 

Fastighets-

information/ 

Geodesi 

2022 
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Aktivitet Delaktivitet Satus: 

Ej påbörjad 

Pågår 

Vilande 

Slutförd 

Ansvar Beräknat 

start- och 

slutdatum 

5.1.2 Utvärdering av 

kvalitén från mätning med 

drönare jämfört med 

traditionell GNSS-mätning. 

Piloten använde 

fastighetsägare/crowdsourci

ng för ex. markering med rör 

på marken inför 

fotografering 

slutförd Geodata/ 

Fastighets-

information/ 

Geodesi 

2022 

5.1.3 Underlag för ett 

ställningstagande om LM 

kan ta emot och lägga in 

drönarmätt data i DRK 

pågår Geodata/ 

Fastighets-

information 

2022–2023 

5.1.4 Beslut om rutin om 

mottagning av drönarmätt 

data inför uppdatering av 

DRK 

ej påbörjad Geodata/ 

Fastighets-

information 

2023 

5.2 Min 

markering 

Testa; ta hjälp 

av andra för 

insamling av 

data (crowd-

sourcing) 

(innovations-

projekt/ 

Lantmäteriet) 

5.2.1 Informationsklassning 

genomförd och godkänd. 

Fortsatt utveckling. 

slutförd Geodata/ 

UIT/Fastighets-

information 

2022 

5.2.2 Utvärdering av "Min 

markering" 

pågår Geodata 2022–2023 

5.2.3 Avstämning med 

Finland 

pågår Geodata/ 

Fastighetsbildning 

2022–2023 

5.3 Projekt 

kring AI 

texttolkning 

5.3.1 Maskinell förmåga för 

att texttolka informationen i 

arkiverade förrättningsakter 

och öka sökbarheten för att 

underlätta i 

arkivutredningsarbetet. Ingår 

i Nytt stöd till handläggning. 

pågår Fastighetsbildning 2022–2024 

5.4 Vara aktiva 

inom 

innovation  

5.4.1 Kunskap om vad som 

är på gång 

pågår Geodata/ 

Fastighetsinforma

tion 

Löpande 

 
5.4.2 Sätta kriterier och 

principer 

vilande Geodata/ 

Fastighetsinforma

tion 

 

 
5.4.3 Lista och prioritering vilande Geodata/ 

Fastighetsinforma

tion 
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6 OMVÄRLD 

Figur 9 Kategori 6 - delakiviteter 

Aktivitet Delaktivitet Satus: 

Ej påbörjad 

Pågår 

Vilande 

Slutförd 

Ansvar Beräknat 

start- och 

slutdatum 

6.1 

Omvärldsspaning 

6.1.1 KLM-styrgrupp pågår Geodata/ 

Fastighetsbildning 

Löpande 

6.1.2 

Myndighetssamverkan 

pågår Geodata/ 

Fastighetsbildning 

Löpande 

6.1.3 Rätta kartan / 

Förbättra kartan  

pågår Geodata/Marknad Löpande 

6.1.4 Konferenser; 

Kartdagarna, 

Samhällsbyggarna, Arbeta 

smart, E-

förvaltningsdagarna m.fl. 

pågår Geodata/ 

Fastighetsbildning 

Löpande 

6.2 Nordiska 

samverkan 

6.2.1 Nordic Cadastre WG 

m.fl. 

pågår Lantmäteriet Löpande 

6.3 Europeisk 

samverkan 

6.3.1 EuroGeographics – 

QKEN, CLRKEN m.fl. 

pågår Lantmäteriet Löpande 

6.3.2 PCC m.fl. pågår Lantmäteriet Löpande 

6.4 Global 

samverkan 

6.4.1 Standardisering pågår Geodata Löpande 

6.4.2 UN-GGIM m.fl. pågår Lantmäteriet Löpande 
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