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[bookmark: _Toc455437920]Projektet Svensk geoprocess
I projektet Svensk geoprocess har Lantmäteriet i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges kommuner genomfört regeringsuppdraget som beslutades den 3 oktober 2013 (S2013/6823/PBB). Uppdraget handlade om att utarbeta nationella specifikationer för offentlig användning av geodata samt att påskynda övergången till enhetliga referenssystem. Arbetet med uppdragets genomförande pågick fram till juni 2016.
Samverkansprojektet Svensk geoprocess startade redan hösten 2011. I och med regeringsuppdraget fokuserade projektet på uppgifterna; att utarbeta nationella geodataspecifikationer och att påskynda övergången till enhetliga referenssystem.
Projektresultaten överlämnades den 30 juni 2016 till mottagarverksamheten, som benämns Samverkan Svensk geoprocess, med uppgift att stödja och påskynda införanden av resultaten – i samverkan mellan Lantmäteriet, SKL, Sveriges kommuner och andra berörda parter.
I bilaga 1 redovisas organisationsschema för projektet Svensk geoprocess.
I bilaga 2 redovisas organisationsschema för Samverkan Svensk geoprocess.
[bookmark: _Toc455437921]Mål och nyttoeffekter
Snabb tillgång till aktuella och enhetliga geodata och referenssystem – gör skillnad och bidrar till en effektivare samhällsbyggnadsprocess. 
Projektresultaten möjliggör leveranser av enhetliga geodata oavsett administrativa gränser och ger ökade möjligheter till kostnadseffektiv samverkan och utbyte av geodata mellan kommuner, Lantmäteriet och andra myndigheter samt privata aktörer.
Enhetliga geodata och referenssystem bidrar till enklare och effektivare myndighetsservice i samhällsbyggnadsprocessen för till exempel planarbete, fastighetsbildning och bygglovshantering, miljö- och krisarbete samt infrastrukturbyggande.
Projektresultaten bidrar bl.a. till nyttoeffekterna:
Effektivare samhällsbyggnadsprocess och myndighetservice, rättssäkrare myndighetsbeslut, minskad risk för dubbelarbete, effektivare verksamheter vid utbyte, insamling, lagring och tillhandahållande av geodata, bättre informationskvalitet, mer lättanvända kartprodukter och tjänster för slutanvändarna, ökad användning av geodata i Sverige; lokalt, regionalt och nationellt.

[bookmark: _Toc455437922]Vad har projektet åstadkommit?
Projektet har i samverkan utarbetat nationella geodataspecifikationer och samverkansprocesser för nio prioriterade geodatateman.
Projektet har tagit fram och publikt publicerat demomiljöer med exempel på sammanställningar av befintliga geodata från kommuner och Lantmäteriet.
Projektet har gett stöd till och påskyndat kommunernas införanden av de nationella referenssystemen SWEREF 99 och RH 2000. 
[bookmark: _Toc455437923]Nationella geodataspecifikationer
I geodataspecifikationen beskrivs kraven som ställs på en datamängd och i metadata anges hur en faktisk datamängd är beskaffad. För att kunna ange metadata och datakvalitet för en datamängd krävs en geodataspecifikation.
Nationella geodataspecifikationer möjliggör kostnadseffektiv samverkan och utbyte av geodata mellan kommuner, Lantmäteriet och andra myndigheter samt privata aktörer.
Effektiv försörjning av enhetliga geodata – som är kvalitetsdeklarerade, lätta att hitta, förstå och använda, enkla att kombinera samt visualiserade på standardiserat sätt – förenklar användningen.
[bookmark: _Toc455437924]Pilotuppdraget 2013 – grunden för projektarbetet 2014-2016
I pilotuppdraget 2013 [A1] lades grunden för projektets efterföljande arbete med att ta fram nationella geodataspecifikationer och nya samverkansformer.
Pilotuppdraget innebar ökad kunskap om såväl användarnas framtida geodatabehov och aktuella geodatastandarder, som om lämpliga framtida sammanhållna samverkansformer. Dessutom utvecklades arbetssätt för att i samverkan utarbeta och åstadkomma samsyn om geodataspecifikationer och samverkansprocesser.
Användardialoger genomfördes med personer inom kommuner, Lantmäteriet och länsstyrelser verksamma som planingenjörer, bygglovshandläggare, GIS-samordnare, kartchefer, förrättningslantmätare och brandingenjörer. Geodatakraven dokumenterades i behovsmodeller och en första processkarta för nationell sammanhållen samverkan för Flygbild/Ortofoto togs fram.
Pilotuppdragets slutrapport med resultat och rekommendationer har varit till stor nytta vid planering och genomförande av projektet.
2013 genomfördes också en omvärldsanalys som gav god kunskap om andras arbeten med gemensamma geodataspecifikationer. Studien avgränsades till att omfatta Norge, Danmark, Finland och Sverige. Erfarenheter, framgångsfaktorer och problem från geodatastandardiseringen i dessa länder har också varit värdefulla i utvecklingsarbetet i projektet.
[bookmark: _Toc455437925]Temauppdragen 
Geodataspecifikationer och samverkansprocesser har tagits fram i nio temauppdrag [A2]; Flygbild/Ortofoto, Laserdata/Höjdmodell, Adress, Byggnad, Hydrografi, Markanvändning/Marktäcke, Markdetaljer och Väg/Järnväg samt Stompunkter. Några av kraven var att dessa geodata ska kunna kombineras med varandra och med Fastigheter, Rättigheter, Bestämmelser och Planer till lämpliga kartsammanställningar – samt även harmoniera med övriga nationella geodata.
Resultat från respektive temauppdrag utgörs av geodataspecifikation (inkl. objekttypskatalog, geometrimodell, krav på metadata och informationsmodell) samt samverkansprocess med beskrivning av effektiva samverkansformer mellan inblandade parter vid insamling, lagring och tillhandahållande.
Temauppdragen har i process- och datamodelleringsaktiviteter identifierat och sammanställt innehåll och kvalitet på enhetliga geodata. Processkartor över effektiv sammanhållen samverkan har dokumenterats och inblandade parters ansvar i delprocesserna har också tydliggjorts.
Arbetet har krävt såväl god kunskap om framtida användning och informationsbehov, som kännedom om inblandade parters verksamheter samt en stor portion kompromissvilja för att lyckas åstadkomma samsyn om resultaten.
Projektresultaten i form av geodataspecifikationer är i version 2.0 och benämns; Bild, Vatten, Markanvändning och Marktäcke, Markdetaljer, Höjd, Väg och Järnväg, Byggnad, Adress och Stompunkter.  
[bookmark: _Toc455437926]Mätningsanvisningar och Datautbytesmodeller    
I två temaövergripande uppdrag har Mätningsanvisningar [A3] och Datautbytesmodeller [A4] tagits fram, vilka är mycket viktiga som komplement till geodataspecifikationerna.
Mätningsanvisningarna anger regler för hur objekttyperna i specifikationerna ska representeras geometriskt – och var på de verkliga företeelserna inmätningen ska göras. Mätningsanvisningarna förenklar användningen av geodataspecifikationerna och bidrar till att enhetliga geodata kan mätas in på lika sätt oavsett aktör – och enkelt utbytas.
Mätningsanvisningar har tagits fram för objekttyperna i geodataspecifikationerna; Vatten, Markanvändning och Marktäcke, Markdetaljer, Byggnad och Adress. 
För att möjliggöra tester av geodataspecifikationerna har datautbytesmodeller som XML-scheman med exempel på hur data kan utbytas tagits fram. Scheman finns för projektets alla geodataspecifikationer i version 2.0; Bild, Vatten, Markanvändning och Marktäcke, Markdetaljer, Höjd, Väg och Järnväg, Byggnad, Adress och Stompunkter.
[bookmark: _Toc455437927]Utvecklingsinitiativ
Nationella geodataspecifikationer och nya/utvecklade samverkansformer bidrar till effektivare myndighetsservice i samhällsbyggnadsprocessen.
I det följande redovisas några av projektets förslag till konkreta utvecklingsinitiativ att genomföra i samverkan inom 3-5 år. Initiativen avser förändringar i Verksamhet/Geodata/IT och de utgör också input till Lantmäteriets verksamhetsutvecklingsplan 2017-2020.
Inriktningen är att i nya ram- och samverkansavtal mellan Lantmäteriet och kommunerna från 2018 referera till Svensk geoprocess geodataspecifikationer. Gemensamma geodataspecifikationer och rutiner för insamling och utbyte av geodata ger både högre datakvalitet och effektivare samverkan samt enklare avtalsuppföljning.
[bookmark: _Toc455437928]Flygbild/Ortofoto och Laserdata/Höjdmodell
Geodata om flygbilder, ortofoton, laserdata och höjdmodeller som Lantmäteriet och kommunerna hanterar. Samverkansparterna är kommuner, Lantmäteriet och Trafikverket samt svenska, finska och danska företag.
Etablera arbetssätt och rutiner för samverkan inom Bild/Höjd-området mellan Lantmäteriet, kommuner och andra berörda parter.
Publicera alla berörda parters utfall och planer för flygfotografering och laserskanning. Användarna kan då samlat ta del av utbudet av bild- och höjddata inom önskat område, vilket bidrar till effektivare samverkan vid planering och upphandling av datainsamling – även mellan kommuner.
Utveckla och utöka support och rådgivning baserad på HMK (Handbok i mät- och kartfrågor [F]) och geodataspecifikationer för bl.a. upphandling av insamling av bild- och höjddata, vilket främst förenklar för de parter som inte har erfarenhet och kunskap inom området.
Etablera samverkan för ajourhållning av den nationella markmodellen. Lantmäteriet får tillgång till kommuners och Trafikverkets laserdata inom tätorter och i områden med infrastrukturprojekt – bidrar till högre aktualitet i den nationella markmodellen samt till kostnadsbesparingar hos flera av parterna.
[bookmark: _Toc455437929]Adress
Geodata om adresser som Lantmäteriet och kommunerna hanterar. Samverkansparterna är primärt kommuner och Lantmäteriet – samt blåljusaktörer.
Justera adressinformationen enligt geodataspecifikationen version 2.0.
Komplettera adresser med ny objekttyp ”Intressepunkt” som avser platser som medborgare refererar till och som vanligen saknar adress. Adresser och intressepunkter är centrala för korrekt och snabb lokalisering och transportplanering – och för att tillgodose kraven från bland annat blåljusaktörerna. 
Tillhandahålla adresser och intressepunkter som öppna data via tjänster från Lantmäteriet – och adressregistret hos Lantmäteriet som är den naturliga källan för alla aktörer. 
[bookmark: _Toc455437930]Byggnad
Geodata om byggnader som Lantmäteriet och kommunerna hanterar. Samverkansparter är kommuner och Lantmäteriet. Målet är att Den Nationella Byggnadsinformationen ska vara den naturliga källan för alla aktörer – även för Skatteverket, Boverket och MSB.
Genomföra erforderliga utredningar och tester avseende byggnadsinformationen och 3D-hantering. Inriktningen är att samverka kring 3D i LoD 2.
Anpassa byggnadsinformationen för 3D-hantering och för automatiserade rutiner för småskalig kartframställning.
Strukturera om och komplettera byggnadsinformationen med uppgifter om bl.a. byggnadskaraktär, byggnadstillbehör, antal våningar över och under mark samt byggnadsarea.
Utveckla tjänster för utbyte av byggnadsinformation inkl. 3D och anpassa system samt utveckla berörda verksamheter utifrån nya samverkansformer.
Samarbeta fortsatt i utvecklingen av byggnadsinformationen med pågående angränsande utvecklingsuppdrag, bl.a. Lantmäteriets 3D-projekt och uppdraget Strategi för 3D-geodata inom Smart Built Environment (SBE).
[bookmark: _Toc455437931]Hydrografi, Markanvändning/Marktäcke och Markdetaljer
Geodata om vatten och befintlig markanvändning som Lantmäteriet och kommunerna hanterar. Samverkansparterna är primärt kommuner, Lantmäteriet, Sjöfartsverket och Jordbruksverket.
Geodata om markdetaljer avser t.ex. utsiktstorn, häck, parkbänk och brygga, som primärt hanteras av kommunerna – i samverkan med privata aktörer.
Kvalitetssäkra och testa geodataspecifikationerna inför pilotinförandet i Nyköpings kommun hösten 2016. 
Införa några av projektets geodataspecifikationer i pilotkommunen Nyköping och definiera bl.a. kommunala geodata för markanvändning och marktäcke. Samarbetet i Nyköping förväntas ge värdefulla erfarenheter och kunskaper om införanden och användning av geodataspecifikationerna, vilket bl.a. gör supportverksamheten väl rustad för att stödja införanden i andra kommuner.
Utreda om och hur ajourhållning av redovisningen av åkermark kan effektiviseras genom att utveckla samverkansformerna mellan Lantmäteriet och Jordbruksverket.
[bookmark: _Toc455437932]Väg/Järnväg
Geodata om vägar och järnvägar som Lantmäteriet och kommunerna hanterar. Samverkansparterna är främst kommuner, Lantmäteriet och Trafikverket. Målet är att NVDB (nationell vägdatabas) och NJDB (nationell järnvägsdatabas) ska vara de naturliga källorna för väg- och järnvägsdata för alla parter.
Föreslagen geodataspecifikation och samverkansprocess innebär förändringar i innehåll och struktur i Trafikverkets NVDB och för alla parter i dagens NVDB-samverkan krävs anpassningar av de rutiner och IT-stöd som används.
För Lantmäteriets del innebär den föreslagna specifikationen att geodata från NVDB kan användas direkt i kartsammanställningar i större skala och att småskalig kartframställning förenklas.
Järnvägsdata kan på motsvarande sätt hämtas direkt från NJDB, och utbyten av geodata förenklas mellan parterna. 
Införa ändrade samverkansformer mellan parterna – Trafikverket, Lantmäteriet, kommuner, andra myndigheter och privata aktörer – kring NVDB, vilket bidrar till att effektivisera geodataverksamheterna hos de inblandade.
Säkerställa att NVDB och NJDB anpassas och utvecklas till den nationella källan för väg- och järnvägsdata. Trafikverket har redan initierat en produktutredning avseende ändringsförslagen från Svensk geoprocess, och den planeras delvis att genomföras tillsammans med Lantmäteriet och kommuner. 
[bookmark: _Toc455437933]Stompunkter
Geodata om stompunkter som Lantmäteriet och kommunerna hanterar. Samverkansparter är primärt kommuner, Lantmäteriet och Trafikverket.
Förenkla åtkomst till och användning av information om stompunkter från flera aktörer (kommunala och statliga myndigheter samt privata). Via en webbportal kan användare samlat ta del av alla nätägares information om stompunkter. Informationen i form av metadata ska vara enhetligt beskriven oavsett vem som upprättat stomnätet.
Identifiera andra parters krav och behov på insamling, lagring och tillhandahållande av stompunkter. Stompunkter behövs fortfarande bl.a. för att göra kontroller mot markerade stompunkter vid GPS-mätning.
Vidareutveckla Lantmäteriets digitala geodetiska arkiv (DGA) till att också kunna hantera andra parters (nätägares) stompunkter – och använd geodataspecifikationen i utvecklingen.
[bookmark: _Toc455437934]Demomiljöer
Projektet har skapat test- och demomiljöer [A5] med exempel på kombinationer och typer av geodata över olika geografiska områden och terrängtyper. Geodata från Malmö stad, Karlstads kommun och Lantmäteriet ingår i miljöerna. Malmö stad bidrar också med karttjänsten och driften av demomiljöerna.
Syftet med demomiljöerna har varit att visa på nyttan med att ha ordning och reda på geodata samt att förenkla för slutanvändare att beskriva sina informationsbehov. Miljöerna har också varit värdefulla för att öka intressenternas kunskaper om projektet, att utarbeta geodataspecifikationer.
I demomiljön med ”Samhällsbyggnadskartor” visas förslag på lämpliga geodatasammanställningar som bedöms kunna tillgodose informationsbehoven i olika verksamheter i samhällsbyggnadsprocessen. I miljöerna visas också på hur arbetet i dessa verksamheter kan effektiviseras.
Demomiljöerna har publicerats publikt på projektets hemsida – att användas utan krav på inloggning och avgifter.
[bookmark: _Toc455437935]Nationella referenssystemen
De nationella enhetliga referenssystemen – SWEREF 99 och RH 2000 – bidrar till kostnadseffektiv, säker och enkel samverkan mellan samhällets olika aktörer – även över kommun- och länsgränser. Om alla parter i exempelvis ett bygg- eller infrastrukturprojekt utgår från samma referenssystem i plan och höjd minskar riskerna för dyrbara misstag. Dessutom blir beslutsunderlagen mer tillförlitliga och rätt åtgärder kan snabbare vidtas.
Svensk geoprocess delprojekt [A6] ERS (enhetliga referenssystem) uppgift har varit att aktivt påskynda och stötta kommunerna i deras införandearbeten. I delprojektet har ett 20-tal personer medverkat med kompetens i bl.a. geodesi, marknadsföring och fastighetsbildning – från Lantmäteriet och kommuner samt konsulter.  
[bookmark: _Toc455436795][bookmark: _Toc455437936]Status den 30 juni 2016
I regeringsuppdraget anges att övergången till de nationella referenssystemen bör vara klar till halvårsskiftet 2016 – i alla kommuner och hos alla berörda statliga myndigheter.
Projektet har inte lyckats nå de målen. Den 30 juni 2016 har 282 kommuner infört SWEREF 99 och 213 har infört RH 2000. Bedömningen är att alla kommuner infört SWERERF 99 och 242 kommuner RH 2000 till den 31 december 2016 samt att alla kommuner infört RH 2000 till den 30 juni 2018.
Den 30 juni 2016 har 34 av 38 berörda statliga myndigheter infört SWEREF 99 och 13 av 18 berörda har infört RH 2000. Bedömningen är att de återstående införandena hos berörda statliga myndigheter är klara till den 30 juni 2018.
I tabellen nedan redovisas antalet kommuner och berörda statliga myndigheter som har infört referenssystemen under perioden 2013 till 2016 samt prognoser för färdigställanden i december 2016 och 2018.
[image: ]
Orsaken som främst anges av de som ännu inte har infört de enhetliga referenssystemen är resursbrist – brist på kompetens och/eller finansiering. 
I bilaga 3 redovisas i Sverigeöversikt med status den 30 juni 2016 för kommunernas införanden av SWEREF 99 (Infört/Inte infört). 
I bilaga 4 redovisas i Sverigeöversikt med status den 30 juni 2016 för kommunernas införanden av RH 2000 (Infört/Inte infört). 
I bilaga 5 redovisas de kommuner och berörda statliga myndigheter som inte har infört referenssystemen.


[bookmark: _Toc455437937]Erfarenheter och rekommendationer
I det följande redovisas projektets erfarenheter och utvärderingar samt rekommendationer till det fortsatta arbetet avseende aspekterna; samarbetet med huvudintressenterna, formerna för kommunikation och informationsspridning, arbets- och samarbetsformerna samt projektdeltagarnas kompetens och engagemang.
Examensarbetet från KTH – Implementation av Svensk geoprocess i kommunal verksamhet – kan också användas som stöd för Samverkan Svensk geoprocess och dess intressenter, t.ex. inför beslut om användning och införanden av geodataspecifikationerna. I examensarbetet har enkätutskick gjorts till alla Sveriges kommuner med frågor om Svensk geoprocess. Med bl.a. enkätsvaren och en handfull djupintervjuer som grund anges de viktigaste faktorerna för att lyckas med införandena vara; Kommunikation, Huvudaktörer, Förvaltning, Tid, Ekonomi och Personal. [B] 
[bookmark: _Toc455437938]Huvudintressenter
Projektets huvudintressenter har varit kommuner och Lantmäteriet.
Prioriterat har varit att från kommunerna engagera verksamma inom upphandling, insamling och produktion av geodata och kartsammaställningar, bl.a. från MBK- och geodatafunktioner. I projektets krav- och behovsanalyser involverades även kommunala geodataanvändare, bl.a. i verksamheter som detaljplanering, fastighetsbildning och bygglovshandläggning samt räddningstjänst.
Från Lantmäteriet har inblandade verksamheter varit; upphandling, insamling och förvaltning av geodata – som motsvarar prioriterade teman i regeringsuppdraget – samt funktioner med uppgift att marknadsföra och utveckla geodata, specifikationer, standarder och verksamhetsprocesser samt att förbättra metoder för insamling, utbyte och förvaltning av geodata.
Andra intressenter som t.ex. MSB, länsstyrelserna, SMHI, Sjöfartsverket och Trafikverket har engagerats i temauppdragens referensgrupper. Samarbetet med Trafikverket har emellertid under hand fördjupats och inneburit att de också medverkat i flera av teamuppdragens arbetsgrupper, bl.a. i temauppdragen Flygbild/Ortofoto, Väg/Järnväg och Stompunkter.
Intressentgruppen marknadsaktörer – leverantörer och konsulter inom geodata och IT – har löpande informerats om projektet och engagerats som referenspersoner i flera av projektets delprojekt. Dessutom har flera seminarier arrangerats för gruppen i syfte att de både ska känna sig mer delaktiga och motiverade att göra erforderliga anpassningar i sina IT-stöd.
Under projektperioden har andra pågående projekt och utredningar – både startat och avslutats och – inneburit att flera avstämningar om beroenden och avgränsningar har genomförts med dessa.
Som exempel kan nämnas samarbetet med företrädare för projektet SPF – sammanhållen detaljplane- och fastighetsbildningsprocess – som resulterade i förslaget att även genomföra temauppdrag för planer, rättigheter och bestämmelser – på liknande sätt som i Svensk geoprocess.
Senaste året har samarbeten intensifierats mellan projektets temauppdrag Byggnad och pågående 3D-uppdrag. Projektets bedömning är att projektresultaten också kan bidra till utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geodata. Dessutom har önskemål framkommit i projektets temauppdrag om att ”vidareutveckla dagens geodatasamverkan till att även omfatta kommunala geodata”.
I fortsatta arbetet är huvudintressenterna kommuner, Lantmäteriet och marknadsaktörer (leverantörer/konsulter inom geodata och IT). Fokusera på att engagera ytterligare kommuner som pilotkommuner och initiera förarbeten i samverkan redan nu som grund för prioriterade utvecklingsinitiativ. Involvera marknadsaktörerna tidigt – och betydligt mer än vad som gjorts i projektet – i både tester och att medverka i utvecklingsuppdragen.
[bookmark: _Toc455437939]Kommunikation och informationsspridning
Kommunikation och informationsspridning är en kritisk framgångsfaktor – har varit det i projektet och bedöms även bli det – i det fortsatta arbetet.
Projektet har använt flera kommunikationskanaler; projektets hemsida på Lantmäteriets externa webb, projektplats för dokumenthantering, nyhetsmail till ca 400 personer, artiklar i tidskrifter, föredrag på konferenser och seminarier, utbildningstillfällen, arbets- och ledningsmöten samt djupintervjuer.
Ledorden för kommunikationen har varit att den ska vara aktuell och publik. Presentationer, budskap, produktblad och övrigt informationsmaterial har sammanhållet och löpande tagits fram – och det har använts flitigt av projektdeltagarna.  
Fortsatta arbetet bör fokusera på att kommunicera samhällsnyttorna med projektresultaten, och då särskilt lyfta fram nyttoeffekterna för inblandade parter – i pilotinförandet i Nyköpings kommun och i andra goda exempel. Kommunikationen bör vara lättillgänglig och enkel. Bedriv arbetet i enlighet med framtagen kommunikationsplan. Tillämpa riktade satsningar med fokus på dialog och diskussion i möten och seminarier – vilket visat sig vara mest effektivt och skapar delaktighet. Även andra typer av kanaler behöver användas, bl.a. hemsida, projektplats, nyhetsmail, tidskrifter och utbildningar.
[bookmark: _Toc455437940]Arbets- och samarbetsformer
Projektet har tillämpat projektliknande arbetssätt och har bedrivits i enlighet med projektplan 2014-juni 2016.
För styrning, ledning och uppföljning av projektet har flera ledningsgrupper – styrgrupp, projektledning och uppdragsledningar – samspelat och i regelbundna mötesserier serverats rapporter, rekommendationer och ställningstaganden som underlag för beslut. 
Huvuddelen av projektets alla möten har hållits via telefon och Skype. I grupperna har personer från både kommuner och Lantmäteriet medverkat. Några av rollerna har också bemannats med två personer – en från SKL eller kommunsidan och en från Lantmäteriet – vilket har upplevts som positivt och bidragit till att både effektivisera projektarbetet och att skapa god balans mellan parterna. Projektet har som exempel letts av två projektledare.
Projektets alla delprojekt har definierats i uppdragsbeställningar med mål och syfte, förväntat resultat, aktiviteter, tidsplan, bemanning, budget samt former för rapportering, vilket varit en viktig förutsättning för att kunna nå projektmålen. Ett 20-tal delprojekt har genomförts och arbetsformerna har successivt utvecklats. I projektet har över 200 personer deltagit – del av sin tid – i ett i huvudsak målinriktat, kreativt och gott samarbetsklimat. 
I projektutvärderingar har deltagare bl.a. uttryckt; Det har aldrig tidigare varit så positiv anda i så många möten mellan kommuner och Lantmäteriet. Projektet har vunnit kalendertid på att mycket av informationsspridningen vid mötena varit muntlig och ersatt utskick av information flera dagar innan. Det har varit gott om utrymme för deltagarna att uttrycka och diskutera ståndpunkter samt att påverka ställningstaganden. Framförhållningen i mötesplanering har varit god och anteckningarna har varit korrekta och enkla att förstå – samt publicerats publikt. Deltagare har känt sig trygg med att ledningen haft god koll på framdriften och att arbetet stabilt löpt på mot målet.
I fortsatta arbetet bör projektliknande arbetssätt tillämpas och verksamheten bör styras, ledas och följas upp på liknande sätt som gjorts i projektet.
Arbetet bedrivs i enlighet med samverkansplanen – som kompletteras med årliga handlingsplaner med mål och konkreta aktiviteter som fastställts i samverkan.
Säkerställ att löpande ha god balans mellan parterna och var lyhörda för varandras behov – mycket viktig grund för att upprätthålla tillit och förtroende samt nå goda resultat.
[bookmark: _Toc455437941]Projektdeltagare – kompetens och engagemang
Projektets ledningsgrupper, delprojekt och roller har bemannats med personer från SKL, kommuner, Lantmäteriet och andra berörda statliga myndigheter samt från konsultföretag (leverantörer och konsulter inom geodata/IT).
Deltagarna har bidragit med erfarenheter och kompetenser – från statliga och kommunala verksamheter – inom områdena geodesi, fotogrammetri, geodata och geodataförsörjning, kartframställning, MBK och GIS. Dessutom har personer medverkat med kunskaper om såväl geodataspecifikationer, standarder och standardisering, som om krav-, process- och informationsanalyser samt om projektarbete, kommunikation och marknadsföring.
För att lyckas bemanna delprojekten med rätt kompetens har A & O varit god framförhållning i planeringen av uppdragen. I god tid före uppdragsstart har kandidaterna tillfrågats om att delta i tydligt definierade uppdrag. Stor betydelse för att ha lyckats med bemanningen har också varit projektets möjlighet att till del finansiera medverkande från kommunerna.
Projektgrupperna har bemannats utifrån devisen; kompetenser efter vad arbetet kräver och från alla berörda parter. Deltagarnas engagemang har vuxit sig allt starkare under projektperioden – i takt med att struktur och mål för arbetet blivit tydligare.
I projektutvärderingar har deltagare bl.a. uttryckt; Det har varit roligt, lärorikt, utvecklande, berikande och svårt. Lärt oss mycket om samverkan i praktiken. Det har ibland känts svårt att komma framåt då inblandades synsätt och viljor varit alltför olika. Lärt oss mycket om varandras verksamheter, geodataspecifikationer, geodatakvalitet och projektarbetssättet. Lärt känna många nya kollegor från Lantmäteriet, kommuner och konsulter. Redovisningar vid styrgruppens möten från projektets tema- och deluppdrag har alltid varit väl genomförda och mycket lärorika. Ömsesidig respekt har rått i projektet – både för varandra och varandras roller. Samarbete och dialog med alla projektdeltagare har varit bra – oavsett organisationstillhörighet. Har känt oss som ett team som tillsammans hjälpts åt att lösa uppgiften.
I fortsatta arbetet är det viktigt att få till bredd i deltagandet – kompetensmässig och organisatorisk. Anamma projektets devis; kompetenser efter vad arbetet kräver och från alla berörda parter. Säkerställ att få med engagerade och lyhörda deltagare med god förmåga att kommunicera. Viktigt också att alla medverkande i Samverkan Svensk geoprocess har god kunskap om kommunerna och om kommunala verksamheter.
Håll Svensk geoprocess fortsatt levande och arbeta tålmodigt framåt med stort driv.
[bookmark: _Toc455437942]Fortsatt arbete i Samverkan Svensk geoprocess
Projektresultaten överlämnades den 30 juni 2016 till mottagarorganisationen – som benämns Samverkan Svensk geoprocess.
Samverkan Svensk geoprocess har uppdraget att i samverkan förvalta och vidareutveckla projektresultaten samt att stödja och påskynda införanden – av nya geodataspecifikationer och samverkansformer samt de enhetliga referenssystemen.
Huvudintressenterna är kommunerna, Lantmäteriet och marknadsaktörerna (leverantörer och konsulter inom geodata- och IT-området) samt andra berörda myndigheter och privata aktörer. Intressenterna erbjuds råd, stöd, support och utbildning vid införanden och användning av projektresultaten.
Verksamheten Samverkan Svensk geoprocess bedrivs inom ramen för Lantmäteriets nationella samordningsroll inom geodataområdet – och ärver projektets vision och övergripande mål.
Vision:
Samverkan Svensk geoprocess ska möjliggöra leveranser av enhetliga grundläggande geodata för effektivare myndighetsservice i samhällsbyggnadsprocessen. Detta sker genom fördjupat samarbete och effektivare arbetsprocesser mellan i första hand kommunerna och Lantmäteriet.
Samverkan Svensk geoprocess ska verka för att följande mål uppnås:
1. Tillgängliga, välbeskrivna geodata med rätt kvalitet som möjliggör effektivare och enklare planering, fastighetsbildning, bygglovshantering och annan myndighetsutövning (t.ex. blåljusaktörernas insatser).
2. Välbeskrivna och enhetliga geodata över kommungränser som ger ökade möjligheter till samverkan, utbyte av information samt samnyttjande av system och rutiner mellan kommuner, statliga myndigheter och medborgare.
3. Välbeskrivna och enhetliga geodata som bidrar till ännu mer lättanvända kartprodukter och tjänster för slutanvändarna.
4. Kostnadseffektiviseringar hos slutanvändare, producenter och informationsägare vid insamling, lagring och tillhandahållande av geodata och tjänster.
5. Möjlighet till ökad användning av geodata i Sverige; lokalt, regionalt och nationellt.
Styrgrupp för Samverkan Svensk geoprocess är Samverkansgruppen mellan SKL och Lantmäteriet – tillika yttersta beställare. Det praktiska utvecklingsarbetet bedrivs inom samverkansområdena Bild/Höjd, Topografiska data och Geodetisk infrastruktur. Ledning och samordning av dessa områden sker i Uppdragsledning Samverkan Svensk geoprocess. 
Utvecklingsarbetet inom samverkansområdena leds av ansvariga verksamhetschefer inom Lantmäteriet och bedrivs i samverkan med deltagare från kommuner, Lantmäteriet och andra berörda parter. I årliga handlingsplaner anges de mål och utvecklingsinitiativ (baserade på förslag och rekommendationer från projektet) som respektive samverkansområde ska genomföra.
I styrdokumenten – Samverkansplan och Kommunikationsplan – för Samverkan Svensk geoprocess anges bl.a. organisation, roller, ansvar och formerna för det operativa arbetet samt mål, målgrupper och budskap för kommunikation och informationsspridning.
Projektet har arrangerat workshop med mottagarna och kvalitetssäkrat, och fått gehör för, styrdokumenten. [A7]  
I bilaga 2 redovisas organisationsschema för Samverkan Svensk geoprocess.
[bookmark: _Toc455436803][bookmark: _Toc455437944]Nationell Geodatastrategi	 - ramverk för fortsatta arbetet
Nationell Geodatastrategi [C] – Utvecklad samverkan för öppna och användbara geodata via tjänster – är grunden för en bred nationell samverkan inom geodataområdet mellan olika offentliga producenter och användare av geodata. Strategin är också ramverk för Samverkan Svensk geoprocess.
I strategin beskrivs fyra viktiga samhällsutmaningar som geodata kan bidra med lösningar på; Innovation och tillväxt, Digitaliseringen av offentlig förvaltning, En effektivare samhällsbyggnadsprocess samt Klimatanpassning och miljö.
Lösningar redovisas som geodataproducenternas insatser för att nå målen 2016-2020; geodata är öppna, användbara, tillgängliga och samverkan är välutvecklad. Strategin ska kompletteras med årliga handlingsplaner för samverkan mellan berörda myndigheter kring de strategiska målen.
Samverkan Svensk geoprocess bidrar främst till att utveckla och effektivisera samverkan samt till att geodata blir enkla att utbyta och använda, aktuella och av känd kvalitet.
Samverkan Svensk geoprocess verkar tillsammans med andra pågående initiativ, bl.a. Digital Samhällsbyggnadsprocess [D], Geodata i 3D [E], Smart Built Environment (SBE) och Öppna geodata, för att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen.

[bookmark: _Toc455437945]Ytterligare insatser för att nå fulla effekter
Utöver projektets förslag till utvecklingsinitiativ, som redovisas i tidigare avsnitt, anges i det följande ytterligare utvecklingsinsatser som bedöms kunna bidra till att nå fulla effekter – effektivare geodataförsörjning och samhällsbyggnadsprocess.
Standardisera kommunala kartverk
Kommunernas kartunderlag ser idag mycket olika ut och behovet av att ensa och definiera kartbegreppen är stort. Utarbeta därför i samverkan – mellan SKL, kommuner och Lantmäteriet – standarder för kommunala kartverk (eg. för geodatasammanställningar).
Utgångspunkt för arbetet är Svensk geoprocess geodataspecifikationer och projektets förslag till Samhällsbyggnadskartor [A5]. Resultatet utgörs av produktspecifikationer med anvisningar och mallar för visualisering och presentationer (webb-kartografi).
Insatsen kan ses som en del i moderniseringen av HMK (Handbok i kart- och mätfrågor [F]) – och då särskilt HMK-Kartografi.
Standardisera fastighetsinformation, förrättningskarta m.m. 
Geodataområdena fastigheter, planer, rättigheter och bestämmelser behöver också ses över – specificeras och standardiseras – för en effektivare samhällsbyggnadsprocess.  
Utarbeta i samverkan – mellan Lantmäteriet (division Fastighetsbildning (SLM) och division Geodata), kommunala lantmäterimyndigheter (KLM) och KFF-kommuner – geodataspecifikationer för geodataområdena fastigheter, planer, rättigheter och bestämmelser. För områden som redan är standardiserade rekommenderas också viss översyn, komplettering och kvalitetssäkring med utgångspunkt i användarnas krav på geodata (handläggares och projektörers informationsbehov).
Utarbeta också effektiv sammanhållen samverkansprocess för verksamheterna planering, fastighetsbildning och bygglovshantering. Ta dessutom i samverkan fram specifikation för produkten förrättningskarta.
Rekommendationen är att för genomförandet av dessa insatser anamma lika arbetssätt som använts i Svensk geoprocess temauppdrag. Insatserna kan ses som naturliga delar i uppdraget Digital samhällsbyggnadsprocess [D].
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[bookmark: _Toc455437947]Bilaga 1:
Organisationsschema för projektet Svensk geoprocess
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[bookmark: _Toc455437948]		Bilaga 2:
Organisationsschema för Samverkan Svensk geoprocess
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[bookmark: _Toc455437949]Bilaga 3:
Status den 30 juni 2016 för kommunernas införanden av SWEREF 99 (Infört/Inte infört)
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[bookmark: _Toc455437950]Bilaga 4:
Status den 30 juni 2016 för kommunernas införanden av RH 2000 (Infört/Inte infört)
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[bookmark: _Toc455437951]Bilaga 5:		
Redovisning av de kommuner och övriga berörda myndigheter som inte har infört referenssystemen
I det följande redovisas status den 1 juli 2016 för införandena av referenssystemen SWEREF 99 och RH 2000 i kommunerna och i övriga berörda myndigheter.
I avsnitten 1 och 2 återfinns de kommuner som den 1 juli 2016 inte har infört SWEREF 99 respektive RH 2000, inkl. bedömning av när de är klara.
I avsnitt 3 redovisas motsvarande för de berörda statliga myndigheterna.
1. [bookmark: _Toc455436812][bookmark: _Toc455437953][bookmark: _Ref455505616][bookmark: _Ref455505715]Status för införanden av SWEREF 99 i kommunerna
Antalet kommuner som den 1 juli 2016 har infört SWEREF 99 är 282. 
Följande 8 kommuner bedöms hinna införa SWEREF 99 före den 31 december 2016: 
[bookmark: _Toc455436813][bookmark: _Toc455437954]Jämtlands län
Berg, Bräcke och Ragunda
[bookmark: _Toc455436814][bookmark: _Toc455437955]Norrbottens län
Överkalix och Jokkmokk
[bookmark: _Toc455436815][bookmark: _Toc455437956]Uppsala län
Tierp
[bookmark: _Toc455436816][bookmark: _Toc455437957]Västmanlands län
Kungsör
[bookmark: _Toc455436817][bookmark: _Toc455437958]Västra Götalands län
Tranemo



2. [bookmark: _Toc455436818][bookmark: _Toc455437959][bookmark: _Ref455505760]Status för införanden av RH 2000 i kommunerna
Antalet kommuner som den 1 juli 2016 har infört RH 2000 är 213. Bland dessa återstår dock att göra vissa kvalitetskontroller – i kommunerna Flen, Katrineholm och Mönsterås.
Följande 29 kommuner bedöms hinna införa RH 2000 före den 31 december 2016: 
[bookmark: _Toc455436819][bookmark: _Toc455437960]Blekinge län
Karlshamn och Sölvesborg
[bookmark: _Toc455436820][bookmark: _Toc455437961]Dalarnas län
Säter
[bookmark: _Toc455436821][bookmark: _Toc455437962]Jämtlands län
Berg, Bräcke, Ragunda och Åre
[bookmark: _Toc455436822][bookmark: _Toc455437963]Jönköpings län
Tranås
[bookmark: _Toc455436823][bookmark: _Toc455437964]Kalmar län
Borgholm, Mörbylånga och Västervik
[bookmark: _Toc455436824][bookmark: _Toc455437965]Kronobergs län
Uppvidinge
[bookmark: _Toc455436825][bookmark: _Toc455437966]Norrbottens län
Arvidsjaur, Gällivare och Älvsbyn
[bookmark: _Toc455436826][bookmark: _Toc455437967]Skåne län
Kävlinge
[bookmark: _Toc455436827][bookmark: _Toc455437968]Stockholms län
Ekerö och Norrtälje
[bookmark: _Toc455436828][bookmark: _Toc455437969]Uppsala län
Heby och Tierp
[bookmark: _Toc455436829][bookmark: _Toc455437970]Västernorrlands län
Härnösand, Sollefteå och Ånge 
[bookmark: _Toc455436830][bookmark: _Toc455437971]Västmanlands län
Surahammar
[bookmark: _Toc455436831][bookmark: _Toc455437972]Västra Götalands län
Mellerud, Tanum och Uddevalla
[bookmark: _Toc455436832][bookmark: _Toc455437973]Örebro län
Degerfors 
[bookmark: _Toc455436833][bookmark: _Toc455437974]Östergötlands län
Finspång

Följande 48 kommuner bedöms inte hinna införa RH 2000 före den 31 december 2016:
[bookmark: _Toc455436834][bookmark: _Toc455437975]Blekinge län
Karlskrona
[bookmark: _Toc455436835][bookmark: _Toc455437976]Dalarnas län
Gagnef, Malung-Sälen och Älvdalen
[bookmark: _Toc455436836][bookmark: _Toc455437977]Norrbottens län
Arjeplog, Haparanda, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Överkalix och Övertorneå
[bookmark: _Toc455436837][bookmark: _Toc455437978]Södermanlands län
Strängnäs
[bookmark: _Toc455436838][bookmark: _Toc455437979]Värmlands län
Säffle 
[bookmark: _Toc455436839][bookmark: _Toc455437980]Västerbottens län
Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Robertsfors, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln och Åsele
[bookmark: _Toc455436840][bookmark: _Toc455437981]Västernorrlands län
Kramfors
[bookmark: _Toc455436841][bookmark: _Toc455437982]Västmanlands län
Kungsör, Sala och Skinnskatteberg
[bookmark: _Toc455436842][bookmark: _Toc455437983]Västra Götalands län
Färgelanda, Kungälv, Lilla Edet, Lysekil, Tranemo, Ulricehamn, Åmål och
Öckerö
[bookmark: _Toc455436843][bookmark: _Toc455437984]Örebro län
Askersund, Hallsberg, Hällefors, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg,
Ljusnarsberg och Nora
[bookmark: _Toc455436844][bookmark: _Toc455437985]Östergötlands län
Boxholm, Kinda och Ydre
[bookmark: _Toc455436845][bookmark: _Toc455437986]

3. Status för införandena i övriga berörda myndigheter
[bookmark: _Toc455436846][bookmark: _Toc455437987]SWEREF 99
Totala antalet myndigheter – utöver kommunerna – som berörs av införandena av SWEREF 99 är 38. Den 1 juli 2016 har 34 av dessa myndigheter infört SWEREF 99. 
Följande 3 myndigheter är delvis klara och bedöms endast ha mindre kompletterande insatser kvar:
· FMV
· Post- och telestyrelsen
· Polismyndigheten

Strålskyddsmyndigheten har inte påbörjat införandet av SWEREF 99, men insatsen finns med i deras GIS-strategi.
[bookmark: _Toc455436847][bookmark: _Toc455437988]RH 2000
Totala antalet myndigheter – utöver kommunerna – som berörs av införandena av RH 2000 är 18. Den 1 juli 2016 har 13 av dessa myndigheter infört RH 2000.
Följande 5 myndigheter har inte infört RH 2000:
· FMV – arbetar sedan länge delvis i RH 2000. Avvaktar bl.a. planerad avveckling av äldre materielsystem.
· SMHI – har transformerat vissa datamängder och andra datamängder mäts in på nytt i RH 2000. Arbete beräknas klart 2018.
· MSB – har delvis gått över till RH 2000. Översvämningskarteringar uppdateras regelbundet och vartefter de uppdateras sker övergång till RH 2000. Arbetet kommer att slutföras inom de närmaste åren.
· Post- och telestyrelsen – har ingen fastställd tidpunkt för införandet.
· Trafikverket – arbetet med RH 2000-övergång inom verksamhetsområde järnväg ska avslutas under 2016.
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